

2D Game Programming

프로젝트 최종 발표

한국공학대학교 게임공학과 | 2022184005 | 김경준 |


개발 진척도

내용	목표 범위	실제 개발 완료 범위	진척도
스프라이트 수집 및 가공	배경, 캐릭터, 몬스터, 사운드 수집 (4종)	4종 완료(보스 사운드 제외)	90%
로비 화면, 엔딩 화면	배경, 게임시작버튼, 조작법 버튼, 게임종료 버튼, 사운드 삽입 (5종)	5종 완료	100%
캐릭터 객체 제작	이동, 공격, 피격, 사망, idle, 사운드 삽입 (6종)	6종 완료	100%
몬스터 객체 제작	이동, 공격, 피격, 사망, idle, 사운드삽입 (6종)	6종 완료(보스 사운드 제외)	90%
몬스터 인공지능	배회 & 캐릭터 인식& 캐릭터 추격 3종	3종 완료	100%
경험치 및 캐릭터 전직	경험치, 3단계 전직 2종	2종 완료	100%
스테이지	성장스테이지 2개, 보스스테이지 1개	3개 구현	100%

Commit 통계

Commits

Number of commits per week



주

커밋 횟수

Week of Oct 12 (1주차)

27

Week of Oct 19 (2주차)

19

Week of Oct 26 (3주차)

22

Week of Nov 2 (4주차)

18

Week of Nov 9 (5주차)

13

Week of Nov 16 (6주차)

21

Week of Nov 23 (7주차)

50

Week of Nov 30 (8주차)

23

Week of Dec 7 (9주차)

13